



zu Teil IV: Umsetzung des Schulprogramms: Ziele und Maßnahmen

Ziel		Vorhaben/Maßnahme	Beteiligte/ verantwortlich	Ressourcen	Anfang /Einführung	Umsetzung in Jg.
Umsetzung Schulprogramm	A	Einrichtung Steuergruppe	SL, Schulprogrammgr.	Personen/ Anrechnungsstunden	Ggf. bis Ende Sj 13/14	begleitend
Persönlichkeits- Entwicklung 1	B	Entwicklung Förder- Konzept/ Methodenkonzept	Htm u. Arbeitsgr. Teilnehmer Fb, Fachgruppen	Anrechnungsstunden	Beginn 11/12	Geplant 13/14; Jg 5/6, dann aufsteigend
	C	Erweiterung fachspez. Angebote	SL, Fachkonf., Fachlehrer	Lehrerstunden, Fächerkomb.	Beginn 12/13; Bili Jg 7	aufsteigend ab Jg 7
	D	Berufsbildungskonzept	Koordinator; Fako Ge/Wirtschaft Ggf. weitere Fächer		Beginn 13/14	aufsteigend ab Jg 8
Persönlichkeits- Entwicklung 2	E	UE abgestimmt auf Unescoprojekt	alle; Unesco- Projektgruppe		Beginn 11/12	alle Jahrgänge
	F	Konzept Gewaltprävention	Beratungslehrer; MIT-Team Kollegen	Anrechnungsstunden; Kosten Schilf; Fobi	Beginn 12/13	aufsteigend ab Jg. 5/6
	G	Kontakte außerschulische Partner	SL, Fachgruppen, Kollegen; Unesco- Projektgruppe		laufend	Erweiterung geplant
Gesundheits- förderung	H	Einrichtung Arbeitsgruppe	SL, Kollegen, externer Partner?		Beginn 14/15	
	I	Situationsanalyse	s.o.		Beginn 14/15	ggf. Jahrgang nach Vorschlag Arbeitsgruppe
	J	Projektplan	s.o.		Beginn 14/15	Arbeitsgruppe schlägt „Zielgruppe“ vor

Ziel		Vorhaben/Maßnahme	Beteiligte/ verantwortlich	Ressourcen	Anfang / Einführung	Umsetzung in Jg.
Schulkultur	K	Kultur des Lobes und der Anerkennung	Lehrkräfte, Fako, SL'	Etat bei Preisen	nächstes Schuljahr	Aufsteigend; alle Jahrgänge je nach Anlass
	L	Kultur des konstruktiven Kritik	Schüler; Eltern, Lehrkräfte		Bereits begonnen	alle Jahrgänge
	M	Internet und Jahrbuch	SL, AG	AG- Stunden ?	13/14	aufsteigend
	N	Besondere Veranstaltungen	Fachgruppen; Lehrkräfte	Zeit	z.T. bereits etabliert	Ausbau aufsteigend
Medienkompetenz	O	Erstellung Medienkonzept	SL, Kollegen, Eltern		Beginn 14/15	aufsteigend ab Jg. 6

Stand 16.04.2013